

R E S U M O

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU**

OBRA: **MURO DE CONTENÇÃO**

LOCAL: **ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE SALTO DO CÉU**

DATA: **JUNHO DE 2011**

TABELA: **SINAPI - MAIO 2011**

REVISÃO: **NR. 00**

JAMIR S. SAMPAIO

ENGENHARIA PROJETOS CONSULTORIA

(65) 9983 5506

jamirsampaio@yahoo.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PORCENTAGEM		PREÇO TOTAL
		%	% ACUM.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,94%	6,94%	6.879,25
2	MOVIMENTO DE TERRA	12,43%	19,37%	12.322,79
3	FUNDAÇÃO	80,63%	100,00%	79.933,71
	TOTAL GERAL	100,00%		99.135,75